

QUELQUES RESULTATS CLES

- ⇒ Près de 15 mois après leur réception provisoire, 11% des réalisations ne sont pas réceptionnées définitivement.
- ⇒ 77% des projets WASH réalisés en 2017 ont démarré avec un retard.

- ⇒ Le temps moyen observé de traitement d'un dossier par le contrôleur financier est de 18 jours (sur les 72 heures prescrites).
- ⇒ 64% de dossiers d'engagement traités par les contrôleurs financiers l'ont été hors délais.

- ⇒ La quasi-totalité des Maires ne transmettent pas à la tutelle les rapports sur la gestion des ressources transférées.
- ⇒ 75% des projets sont ordonnancés avant la réception provisoire. Cette pratique est en marge de la réglementation et constitue un dysfonctionnement.

QUELQUES RECOMMANDATIONS

- ◆ Intégrer dans les missions de vérification ou de contrôle le renforcement des capacités des responsables en matière de tenue des documents comptables et d'archivage de l'information de gestion
- ◆ S'assurer de l'effectivité de la passation de service technique avant la passation administrative lors du départ du Maire ou d'un responsable technique ou financier de la commune
- ◆ Rappeler l'exigence de la constitution des archives et de la documentation de gestion en vue de garantir la continuité des services publics en matière de gestion financière et comptable
- ◆ Rendre disponibles les autorisations de dépenses dans les délais raisonnables
- ◆ Payer les décomptes des prestataires dans les délais raisonnables
- ◆ Renforcer le dispositif de suivi et contrôle de l'exécution des projets WASH au niveau local en mettant l'accent sur le respect de tous les éléments contractuels

Pour tous renseignements complémentaires, contactez :

l'Institut National de la Statistique (INS)
BP 134, Yaoundé, 20, Rue 3004, Quartier du Lac - Cameroun

Téléphone (237) : 222 22 04 45 / 222 22 54 21
Fax (237) : 222 23 24 37 / Internet : www.stat.cm

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire



PETS III - 2018/2019

Public Expenditure Tracking Survey
Etude sur la Traçabilité des Dépenses Publiques

VOLET EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT



unicef 

pour chaque enfant

QUE SIGNIFIE PETS ?

Le PETS est une expression anglaise qui signifie «Public Expenditure Tracking Survey ». En français, il s'agit de l'« Enquête sur la Traçabilité des Dépenses Publiques ».

QUEL EST L'OBJECTIF DU PETS ?

Le PETS permet de suivre pas à pas le flux des ressources à tous les niveaux de l'administration (centrale, déconcentrée et décentralisée) afin de pouvoir quantifier la part des ressources qui parvient effectivement aux prestataires finaux.

QUELLE EXPERIENCE POUR LE CAMEROUN ?

◆ PETS I : 2003/2004

Un des déclencheurs pour l'atteinte du Point d'achèvement de l'Initiative d'allègement de la dette publique des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE). Deux domaines concernés : Santé et Education.

◆ PETS II : 2010

Prescrite pour le suivi de la mise en application de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat. Deux domaines concernés : Santé et Education.

◆ PETS III : 2018/2019

Sur recommandation du PETS II, quatre domaines concernés : **Santé, Education, Nutrition, Eau-Hygiène-Assainissement.**

ELÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

- ⇒ Le PETS III couvre tout le territoire national et concerne l'ensemble des administrations publiques intervenant dans le secteur WASH.
- ⇒ Seules les ressources transférées et celles à délégations automatiques font l'objet de l'étude.
- ⇒ Champ de l'étude : lignes du Budget d'Investissement Public (BIP) destinées à la **construction des forages, à la réalisation/construction/Extension des adductions d'eau potable (AEP), à la construction des latrines ou toilettes.**

QUELQUES RESULTATS CLES

En 2017, 4% du budget d'investissement public global est consacré à la construction de latrines, des adductions d'eau potable et de forages, dont un quart est géré par le Ministère de l'Eau et de l'Energie .

La date butoir des engagements en 2017 était le 30/11/2017. Au moins la moitié des projets de construction des forages sont engagés pendant la dernière semaine avant cette date butoir et 7% n'ont même pas été engagés.

QUELQUES RESULTATS CLES

- ⇒ Le transfert de ressources vers les Communes reste encore faible.
- ⇒ Les projets à faible ressources financières sont transférés au niveau des Communes. En effet, 86% des projets de construction de latrines, des adductions d'eau potable et de forages ont été gérés en ressources transférées correspondant à 14,8% du budget alloué à ces projets.

Un peu plus de trois prestataires sur quatre (77%) n'ont pas respecté la date de fin des travaux. Ils ont terminé les travaux en moyenne 97 jours après la date contractuelle.

Les délais de passation des Marchés ne sont pas toujours respectés pour la construction des forages. 43% de ces projets mettent en moyenne un peu plus de 75 jours entre la publication de l'Appel d'Offres et la proposition d'attribution et 55% mettent en moyenne 36 jours entre la proposition d'attribution et la signature du contrat .